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BESTAANDE TOESTAND



BESTAANDE TOESTAND



Een nieuw en duurzaam 
sport en cultureel centrum 
voor Koningslo



Een compact volume met 
respect voor de buren



Een logische organisatie



A. PUBLIEK INKOMSTROOK
B. GROENE SPEELPLAATS
C. EDUCATIEVE TUIN VOOR SCHOOL DE PUZZEL

Een duidelijke en groene 
open ruimte
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INPLANTING BESTAAND

KLEUTERKLASSEN

DRAAGHAL

KINDER-
OPVANG

CULTUREEL 
CENTRUM

DE PUZZEL

UITBREIDING
DE PUZZEL

Luifel
Speelplaats

Speelplaats

W
AR

AN
DEL

AA
N

POLITIE

STR
EEKBAAN



INPLANTING NIEUW
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GELIJKVLOERS
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SNEDE



VOORGEVEL



Materialen



BUITENGEVEL



Zicht vanuit Streekbaan



Voorgevel



BINNENAFWERKING



Beeld van de foyer



Sporthal



Cafetaria



Duurzaamheid



VOORBEELD-PROJECT

1.	 Zonnepanelen 

2.	 Zonneboilers

3.	 Warmteterugwinning op douchewater

4.	 Energiezuinige LED verlichting met automatische 

sturing

5.	 Hergebruik regenwater

6.	 Beperking hoeveelheid verharding

7.	 Ruimte voor bomen
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Planning



BRUT architecture and urban design & ABT België

PLANNING DORPSHUIS KONINGSLO

ONTWERP
Voorontwerp
Ontwerp verfijnen 
Overleg met dienst gebouwen
Directiecomité AG Vilvoorde

Definitief ontwerp
Ontwerpvergaderingen
Uitwerken tekeningen 
Overleg ingenieurs
Materialenonderzoek voor exterieur en interieur
Overleg met brandweer
Overleg stedenbouw 3PO
Directiecomité AG Vilvoorde

Bouwaanvraag
Opmaak dossier
Goedkeuring bouwaanvraagdossier
Indienen dossier: december 2017
Vergunningsprocedure, 3 maanden

Uitvoeringsdossier
Opmaak dossier
Uitwerken van alle tekeningen 1/50
Uitvoerig overleg met ingenieurs
Gedetailleerde raming
Goedkeuring aanbestedingsdossier 

AANBESTEDING
Aanvr. offertes / publicatie aanbesteding
Termijn indiening 
Nazicht offertes
Goedkeuring gunningsverslag
Aanstellen aannemer, directiecomité AG Vilvoorde

BOUW
Uitvoering 
Start der werken: 1 september 2018
Afbraakwerken: 1 maand
Duur van de bouwwerken: 13 maanden 
Buitenaanleg: 1 maand
Oplevering van het project: december 2019

* nota van de ontwerper: 

Deze krappe planning werd opgesteld in samenspraak met de bouwheer in functie van een ingebruikname van het gebouw in januari 2019.

In deze timing gaan we uit van een vlotte opeenvolging van de verschillende fases en beslissingsmomenten.

We merken hierbij op dat in deze planning geen enkele marge zit en maken dan ook voorbehoud bij eventuele onvoorziene omstandigheden waardoor deze optimale timing niet gehaald kan worden.
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Start werken: 	 September 2018

Einde werken: 	 Eind 2019
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